

‘07-12-25

平成 19 年 12 月度「街づくり委員会」議事録

日時：‘07-12-19（水）19：30～21：00

場所：膳所駅前商店街振興組合事務所

出席委員：雨宮、奥村、戸所、上原、原田、西本（膳所駅前商店街）、森、杉本、川上（平野商店街）、橋本、中井、竹吉、乾（平野自治連）、岸边、川添、安田（大津市）、竹内市会議員 以上 17 名

議事内容：

1. 大津市からの報告（岸边政策監）

① 膳所駅舎橋上化工事

前月からの進展はない。国の補助金を何とか確保出来るよう努力している。

② 竜が丘交差点横断歩道橋事業

一般競争入札が不成立となっている。今後他地域の橋梁工事等とセットにして工事規模を拡大し、今年度第 4 回目の入札手続きを 1 月に実施すべく準備中である。これにより、完成予定は早くて平成 20 年秋頃と大幅にずれ込むことになった。

尚、本件に関連し、中井委員より、滋賀国道事務所長から工事の進捗状況について受領した文書の紹介があった。

2. 11 月度議事録の確認（乾委員）

コミュニティバス導入推進に当たり、委員会で検討した内容を大津市建設部高木主査に報告したが、中川教授との面談に持ち込むには更に運営経費についての資料等が必要との見解が示された旨報告された。なお、岸边政策監から、本件推進にあたり側面支援するとの発言を得た。

以上の議事を終えた後、事務所内でささやかな忘年会を行い、街づくり全般につき活発な意見交換を行ない今年最後の委員会を終了した。

以上