

平成20年9月度第2回街づくり委員会議

日時：’08-9-11（木）19：30～21：00

場所：膳所駅前商店街振興組合事務所

出席者：奥村、寺井、西本、杉本、橋本、中井、竹吉、戸所、乾
（欠席）雨宮、森、原田、志賀、上原、川上

議事内容：雨宮会長が体調を崩され、9/9に急遽市民病院に入院された。今回はコミュニティバスのテスト走行に向けての準備状況の報告と今後の対応に付き議論した。

1. コミュニティバスのテスト走行に向けての作業完了事項

- ① 膳所駅前緑地へのPR看板（4m×0.9m）2枚の設置
大津市、JRへの掲示許可手続きで行き違いなどトラブルがあったが奥村氏などの対応で、9/9に無事設置完了した。
- ② 走行ルート・時刻表資料の印刷
A3で7000枚印刷し、6500枚を全世帯配布用に、残りを事務所配置用とした。

2. コミュニティバスのテスト走行に向けての作業継続事項

- ① 停留所案内板の作成と36停留所への設置方法（運行委員担当）
簡易案内板（停留所名、発車時刻など表記）を36停留所へ設置すべく準備中。設置場所については山手側は町内掲示板に、湖側については検討中。
- ② 停留所案内スタッフの確保（総務委員担当）
龍谷大学の学生をアルバイト要員として確保すべく準備中。滋賀短大生は事情に寄り断念。万が一確保出来ない場合は委員等がこれに当る。
- ③ テスト走行期間中の委員の職務担当表の作成（運行委員担当）
各委員の予定を聴取し早急に作成すべく準備中。
- ④ パワーアップ事業補助金収支予算書の変更手続き（会計担当）
大津市と相談の上変更手続きを実施すべく準備中。
- ⑤ コミュニティバス乗車者へのアンケート票の作成（総務委員担当）
素案作成準備中。回収率向上の手段として、記念品の贈呈なども検討事項する。
- ⑥ 情宣活動（広報・総務委員担当）
記者クラブに投函用のPR文書作成準備中。コミュニティバス関係情報のHPでの紹介と更新を実行中。

3. 今後の検討事項

- ① ヤサカ自動車との最終調整
- ② 「わが街つくる会」に会長代行または副会長などを置く組織変更の検討。

4. 次回委員会の開催

9月18日（木）に開催します。ご出席をお願いします。 以上